

Isar-Loisachbote

Datum: 06. August 2026

Turnhallen-Bau dauert länger

Asbest und Verzögerungen: Unvorhergesehene Kosten in Icking

Icking – Mit der Vergabe von Gewerken zum Bau der Zweifach-Turnhalle in Icking, die die Kommune in Kooperation mit dem Landkreis an der Grundschule errichten lässt, beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Zuvor berichtete René Beysel vom Technischen Bauamt von „erheblichen Verzögerungen und Erschwernissen beim Abbruch der alten Turnhalle“. So begannen die Rohbauarbeiten statt im April erst Mitte Juli, weil die Freigabe des Bodengutachters wegen der zuvor nicht erfolgten Entsorgung von Asbest verspätet erfolgen konnte. Die ursprünglich für den kommenden Mai vorgesehene Fertigstellung verzögert sich daher auf Juli 2027. Zudem bestehe je nach Witterung noch ein Win-

terbaurisiko. „Wir wollen bis Weihnachten das Dach fertigstellen“, versicherte Beysel. Die aktualisierte Werkplanung sieht optimierte Abdichtungen und eine verbesserte Ausführungsqualität vor.

Durch den Rückbau und die Entsorgung von Asbest entstanden unvorhergesehene Kosten von 60.000 Euro. Erfreulicher lief die Vergabe von Gewerken, die sich zum Teil deutlich günstiger als erwartet erwiesen. So kostet der Gerüstbau nun nur noch rund 55.000 Euro statt der ursprünglich geschätzten 100.000 Euro. Auch bei der Lüftung konnte eine Preisminderung erzielt werden. Statt 227.000 Euro sind jetzt knapp 200.000 Euro fällig. Nur geringe Abweichungen gegenüber der Kostenschätzung ergaben sich

bei der Vergabe der Gewerke Abwasser und Wasser – 180.800 Euro –, Fenster-Außentüren mit 430.849 Euro und Heizung, wofür die Gemeinde mit 238.000 Euro rechnet. Die Submission für die Dachdecker und Spengler soll im August stattfinden. Die Kostenfortschreibung mit belastbaren Zahlen für die Haushaltsplanung 2027 erfolgt im Oktober.

Weitere Steuerungsmöglichkeiten bestehen laut Rathausmitarbeiter Beysel in der Verbesserung der Hallenakustik durch Holzlamellen. Einsparpotenziale sieht er bei den Hallenwänden, die mit Holzwole und Leichtbauplatten ausgestattet werden könnten. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 8,9 Millionen Euro. ph



Stockende Bauarbeiten: Die neue Turnhalle an der Grundschule wird voraussichtlich erst in einem Jahr eröffnet.

PETER HERRMANN